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PARTICIPAÇÃO:  

 

Pela ECT: Rogério de Queiroz Trabuco; Ivanilson Pacheco da Silva; Frank Schneider Carvalho de 

Moura; Antonio Carlos Mota; Daniel de Andrade Medeiros; Carolina Brandão D´Andrade 

 

Pela FENTECT: Amanda Gomes Corcino, Carlos Clei Tomás Silva 

  

Pela FINDECT: Silvio Prudêncio, Daniel Pereira Martins 

 

Aos cinco dias do mês de março de 2015, na sala de reuniões nº. 3 da Coordenação Nacional II, 

localizada na Universidade dos Correios, reuniram-se a representação da Empresa e os 

representantes dos trabalhadores acima qualificados. A reunião foi iniciada com a representação da 

Empresa saudando os representantes dos trabalhadores. Em seguida, informou que a Fase 1 do 

projeto já foi concluída, tecendo as considerações em relação aos trabalhos executados para 

atendimento do previsto no ACT vigente. Informou também que já foi dado início à Fase 2 do projeto. 

Para a referida fase, informou que a Empresa já possui corpo técnico capacitado nas regionais para a 

sua execução. Esclareceu que foi traçado como meta a implantação em 77 unidades, envolvendo 

todas as DRs, exceto Tocantins e Mato Grosso, que já concluíram a implantação em todos os CDDs 

elegíveis naquelas DRs. Essa ampliação contemplará até mesmo cidades não codificadas, desde que 

possuam CDD. Contudo, informou que não se consegue avançar nas unidades “A”, visto que o prazo 

não permite. Informou, também, que será realizada uma nova turma de reciclagem, em Brasília, com a 

participação de 02 técnicos de cada Diretoria Regional, independentemente do seu porte, visando 

orientar e esclarecer quanto todas as ferramentas e sistemas do projeto. Prosseguindo a reunião, 

informou sobre a reunião ocorrida no TST, dia 26/02/2015, na qual a Justiça do Trabalho solicitou à 

Empresa duas ações específicas: o adiantamento do cronograma para dar celeridade no processo de 

implantação e a ampliação da quantidade de unidades elegíveis ao projeto. Quanto à ação de acelerar 

o cronograma do projeto, informou que a questão será discutida em pauta da REDIR, na semana que 

vem, solicitando o reforço do quadro técnico do DEDIS que atua na coordenação do projeto. Quanto à 
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segunda ação, de ampliar o número de unidades, a proposta da Vice Presidência de Clientes e 

Operações e do Departamento de Distribuição, é de que seja montado um grupo envolvendo a área 

comercial e operacional, visando apresentar os ganhos do projeto e os eventuais impactos aos 

clientes. A representação da Empresa se prontificou a trazer o retorno desses pontos na próxima 

reunião. A representação dos trabalhadores solicitou a participação da Comissão da Entrega Matutina 

no treinamento a ser realizado, sendo esclarecido que será pedida autorização, e informará 

posteriormente. Solicitou também, que sejam informadas as unidades elegidas por base sindical. A 

representação da Empresa esclareceu que possuem os dados por Diretoria Regional no momento, 

contudo irão realizar a análise por base sindical e disponibilizarão até 13/03. Em seguida, a 

representação dos trabalhadores questionou a triagem por CEP, informando os problemas 

ocasionados, como a lentidão e o resto, indagando se não existe retorno sobre esses problemas. A 

representação da Empresa esclareceu que a maioria das unidades tem um resultado satisfatório, com 

base nas informações disponibilizadas pelas Diretorias Regionais, contudo, ainda não se conseguiu 

testar de forma efetiva a triagem mista. Prontificou-se a trazer uma análise da qualidade e 

desempenho dos CDDs que já estão com a Entrega Matutina implantada na próxima reunião. A 

representação dos empregados pontuou que o projeto careceu de participação de carteiros na sua 

elaboração. Solicitou a criação de comissão para participação in loco da implantação dos projetos. 

Além disso, questionou a falta do tratamento isonômico quanto a paralisações ocorridas por conta da 

entrega matutina, que em algumas regionais houve negociação para compensação, e em outras os 

dias de paralisação foram descontados. Solicitou que a entrega matutina seja implantada o mais 

rápido possível nas DRs de pequeno porte (RO, ACR, AP, RR), sendo esclarecido que a estrutura 

técnica da DR também é reduzida. Ficou acordado que a próxima reunião será realizada no dia 

17/04/2015, às 09h. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 12h30.  
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Pela ECT Pela FENTECT Pela FINDECT 

 

 

___________________________ 

Rogério de Queiroz Trabuco 

ECT 

 

 

_________________________ 

Amanda Gomes Corcino  

FENTECT 

 

 

_________________________ 

Silvio Prudêncio  

FINDECT 

 

 

_________________________ 

Ivanilson Pacheco da Silva  

ECT 

 

 

_________________________ 

Carlos Clei Tomás da Silva 

FENTECT 

 

 

_________________________ 

Daniel Pereira Martins 

FINDECT 

 

 

_________________________ 

Frank Schneider Carvalho de Moura 

ECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Antonio Carlos Mota  

ECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Daniel de Andrade Medeiros 

ECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Carolina Brandão D´Andrade 

ECT 
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